

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Upload Dokumen Penawaran	27 Maret 2024 09:05	27 Maret 2024 14:00	Tidak Ada
2	Pembukaan Dokumen Penawaran	27 Maret 2024 14:00	27 Maret 2024 14:05	Tidak Ada
3	Evaluasi Penawaran	27 Maret 2024 14:05	27 Maret 2024 14:10	Tidak Ada
4	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	27 Maret 2024 14:10	27 Maret 2024 14:20	Tidak Ada
5	Penandatanganan Kontrak	28 Maret 2024 06:00	28 Maret 2024 23:59	Tidak Ada